
Extension et rehabilitation 
du port artisanal de M. Abderrahmane

PROJET N°16

Le budget alloué a été fixé lors des études de faisabilité du programme
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Composante 4 Infrastructures côtières 

Budget disponible Subvention FIV 2 050 000€

Travaux

Durée prévisionnelle

12 mois

12 mois

Avance : 19 993, 778 TND

Etudes de l'extension
(APS, APO, et DAO) 

Financement

BE: Maritec
270 254, 500 TND

Description technique :
Ce projet consiste en l’extension et la réhabilitation du port de pêche artisanale de Menzel 
Abderrah mane permettant ainsi d'améliorer ses conditions d'exploitation. Le port de 
Menzel Abderrahmane dans son état actuel est confronté aux problèmes suivants :

    Forte agitation pénétrant directement a l'in terieur du bassin par vents Sud Est, provo-
quant des dommages aux embarcations et obligeant les pêcheurs a accoster le long de la 
digue principale;

     Estacade en très mauvais état et un encom brement assez prononcé du site ;

      Absence de moyens de mise à sec des unites de pêche obligeant ainsi les pêcheurs a se 
déplacer à d'autres ports de la région notam ment celui de Bizerte.
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Une étude de Benchmarking a alors été réalisée, la technique a été validée.
Le DAO est en cours de finalisation.

Le budget alloué a été fixé lors des études de faisabilité du programme

La direction générale de la pêche des déchets
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M. Rafik NOUAILI

Point focal
Ingénieur

Etat d'avancement :

 

La variante 3 retenue lors des études de faisabil it compte un aménagement touchant  
l'ensem ble des infrastructures et superstructures du port de pêche de Menzel  
Abderrahmane. Le principe d'aménagement compte résoudre les contraintessus 
mentionnées et répondre aux besoins addition nels calculs dans la première phase de 
l'étude et consiste à agrandir le bassin par la construction d'une nouvelle digue de 
protection, la création d'un nouveau terre-plein et de construire un deuxième 
appontement pour le relâche. Le plan incliné sera réalisé a l'extrémité du nouveau 
terre-plein.

Les études détaillées ont été achevées et l’appel d’offres pour la réalisation des travaux de 
l’extension et réhabilitation du port de pêche de Menzel Abderrahmane a été déclaré infruc-
tueux. Les nouveau calendrier tel que décrit ci dessous : 

Lancement AO 12.03.2024

Signature du contrat 17.07.2024

Réception  provisoire travaux : 23.11.2026

Récption définitive 23.11.2027

Une convention quadripartite a été signée entre la DGPA, l’APAL, la DGSAM et le Ministère de 
l’Environnement pour consolider les deux appels d’offres des travaux du présent projet ainsi 
que du projet N°17 en un seul appel d’offres. 
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