

Annexe 23: Tableau de suivi des marchés signés ou en cours de signature (31-12-2022)

<u>N°</u>	<u>Titre du marché</u>	<u>Nature</u>	<u>Nom de la société ou bénéficiaire du don</u>	<u>Localité de la société ou bénéficiaire du don</u>	<u>Montant du contrat du marché</u>	<u>Date de lancement de l'appel d'offres</u>	<u>Date de signature du contrat</u>	<u>Date début d'exécution du marché</u>	<u>Source de financement</u>
Action1 : Assistance technique pour la mise en œuvre du Programme									
Action 1.2. Appui à la mise en œuvre du Programme (équipe d'assistance technique)									
<u>1</u>	RECRUTEMENT DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA REALISATION DU PROGRAMME INTEGRE POUR LA DEPOLLUTION DE LA REGION DU LAC DE BIZERTE - TUNISIE	Etude	GOPA INFRA GmBH	Allemagne	2 135 190 EUR ↓ 2 095 344 EUR (suite à la signature d'un avenant N°01)	25/02/2017	30/01/2018	31/01/2018	FIV
Action 1.3. Dépenses opérationnel									
<u>2</u>	Location d'un bureau siège de l'UGPO	Service	Pôle de compétitivité de Bizerte	Tunisie	220 248,111 TND	04/08/2016	24/03/2017	24/03/2017	FIV
<u>3</u>	Achat de véhicules	Fourniture	AURES AUTO	Tunisie	91 490,856 TND		19/03/2018	20/03/2018	FIV
Action 1.4 Communication et visibilité									
<u>4</u>	RECRUTEMENT D'UNE AGENCE DE COMMUNICATION POUR LA PRODUCTION D'INFORMATION MULTIMEDIA	Service	Medianet	Tunisie	83 950,000 TND	01/07/2019	02/09/2019	03/09/2019	FIV
<u>5</u>	MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION DU PROGRAMME INTEGRE	Service	Medianet	Tunisie	628 636,800 TND	25/09/2019	03/06/2021	04/06/2021	FIV

	POUR LA DEPOLLUTION DE LA REGION DU LAC DE BIZERTE								
Action 2 : Assistance technique et investissements- Secteur assainissement									
Action 2.1 Assistance technique à la maitrise d'ouvrage									
6	Etude de réhabilitation des réseaux d'assainissement dans les villes situées dans la région du Lac de Bizerte	Etude	Groupement I2E/Dorsch International	Tunisie/Allemagne	Part en TND 260 603,24 + part en EURO 119 000	28/04/2017	09/07/2019	08/08/2019	FIV
7	Etude d'extension des réseaux d'assainissement dans les villes et les zones rurales agglomérées situées dans la région du Lac de Bizerte	Etude	Groupement SCET Tunisie/SCE	Tunisie/France	Part en TND 591 521,94 + part en EURO 55 575	28/04/2017	09/07/2019	02/08/2019	FIV
Action 2.2 : Subvention d'investissement									
8	Fourniture, chargement, transport et déchargement de tuyaux en PVC SN4 et en PEHD PE 100	Fourniture	SCIPP	Tunisie	2 653 702,750 DT en TH 3 188 562,776 DT en TTC	08/01/2019	04/11/2019	13/11/2019	Prêt BERD
9	Travaux de génie civil et transport et pose de conduites et construction des ouvrages annexes	Travaux	STEP/BMA/SNBTP	Tunisie	5 980 500,000 DT en HT 7 116 795,000 DT en TTC	25/09/2019	10/01/2020	24/01/2020	Prêt BERD
Action 3 : Assistance technique et investissements – infrastructures côtières									
Action 3.1: Subvention d'investissement (Corniche)									
10	Etude d'aménagement d'une esplanade côtière A Menzel Abderrahmane – Bizerte	Etude	MARITEC	TUNISIE	50 675,000 TND	17/01/2020	02/12/2020	08/12/2020	FIV
Action 3.3 : Assistance technique à la maitrise d'ouvrage									
	Étude d'extension et	Etude	MARITEC	TUNISIE	210 254,500	03/07/2018	19/03/2019	10/04/2019	FIV

11	d'aménagement du port de M. Abderrahmane				TND ↓ 276 282,100 TND				
Action 4 : Assistance technique et investissements – gestion déchets solides									
Action 4.2 : Subvention d'investissement									
12	Étude de Réhabilitation et de confinement de l'ancienne décharge de M. Bourguiba	Etude	GEREP Environnement	Tunisie	315 035,150 TND	03/09/2019	02/07/2020	11/08/2020	FIV
Action 5 : Fonds pour la recherche scientifique									
13	Recrutement d'un bureau d'étude pour la mission d'évaluation des demandes de subvention reçues dans le cadre de l'appel à propositions ouvert : AP-RC/2020/ANPE « Appui à des actions de recherche scientifique	Etude	ECIA Etudes et conseils	Tunisie	28 000,000 TND	07/09/2020	15/12/2020	14/01/2021	FIV
14	Appui à des actions de recherche scientifique	Appel à proposition				03/02/2020			FIV
Action 6 : Fonds de Sensibilisation et Fond de Pérennisation									
Action 6.1 : Contribution financière au Fonds de sensibilisation – soutien financier à des tiers									
15	Appui à des actions de sensibilisation et d'éducation environnementale dans le gouvernorat de Bizerte	Appel à proposition	Association jeunesse pour la Citoyenneté Active	Tunisie	88 906 TND	09/07/2019	30/03/2021	31/03/2021	FIV
16			Association Menzel Jemil comme on la souhaite (AMJCOLS)	Tunisie	75 902,590 TND		30/03/2021	31/03/2021	FIV
			Centre stratégique	Tunisie	85 760 TND		30/03/2021	31/03/2021	FIV

<u>17</u>			pour la promotion du développement durable- CSPDD						
<u>18</u>			Réseau d'association de ma ville : Madinety Network/ - Association Tunisienne Santé Environnement -La municipalité de Tinja	Tunisie	311 143,214 TND		02/11/2021	03/11/2021	FIV
<u>19</u>			CEFA : Comité Européen pour la Formation et l'Agriculture/- Association Création et Créativité pour le Développement et l'Embauche – CCDE - Municipalité d'El Alia	Italie/Tunisie	105 074,00 EUR		23/04/2021	24/04/2021	FIV
<u>20</u>			Association Ichkeul veille stratégique, développement durable et environnement	Tunisie	75 091,530 TND		30/03/2021	31/03/2021	FIV
<u>21</u>			WWF Mediterranean North Africa	Tunisie	317 051,88 TND		30/03/2021	31/03/2021	FIV
<u>22</u>			CEFA : Comité Européen pour la Formation et l'Agriculture	ITALIE	105 074 EUR		23/04/2021	24/04/2021	FIV
<u>23</u>			Bizerte 2050	Tunisie	72 898 TND		26/04/2021	27/04/2021	FIV
			Association	Tunisie	86 398,006		05/06/2021	06/06/2021	FIV

24			tunisienne de l'agriculture ATAE		TND				
Action 6.2 : Contribution financière au Fonds de pérennisation – soutien financier à des tiers									
25	Appui à des actions de pérennisation dans le gouvernorat de Bizerte	Appel à proposition	Comité Européen pour la formation et d'Agriculture (CEFA Onlus)	Italie	98 279,50 EUR	09/07/2019	23/04/2021	24/04/2021	FIV
26			La municipalité d'El Alia	Tunisie	436 682 TND		05/06/2021	06/06/2021	FIV
Action 6.3 : Dépenses pour la gestion des Fonds									
27	Recrutement d'un bureau d'étude pour la mission d'évaluation des demandes de subvention reçues dans le cadre des deux appels à propositions restreints : AP01/2019/DGEQV/UGPO & AP02/2019/DGEQV/UGPO	Etude	ESG CONSULTING	Tunisie	40 000,000 TND	24/01/2020	06/04/2020	07/04/2020	FIV
28	Recrutement de deux assistants administratifs JUNIOR M&E	Service	Mezlini Omayma	Tunisie	42 900,000 TND	08/07/2019	01/10/2019	01/10/2019	FIV
29			Bousbih Khadija	Tunisie	42 900,000 TND	08/07/2019	01/10/2019	01/10/2019	FIV
30	Recrutement d'un bureau d'étude pour une mission d'évaluation intermédiaire des projets de la société civile de sensibilisation, d'éducation environnementale et de pérennisation	Service	HCV Conseil	Tunisie	48 750,000 TND	23/04/2022	18/08/2022	19/08/2022	FIV

Action 7 : Changement climatique									
31	Etude pour analyse et évaluation des risques liés à la vulnérabilité de la région du complexe lagunaire lac de Bizerte et lac d'Ichkeul face aux effets de changements climatiques	Etude	COMETE ENGENNERING	Tunisie	414 087,000 TND	25/11/2020	29/07/2021	01/09/2021	FIV
Autres activités dans le Programme									
32	Etude de la mise à niveau des 3 stations d'épuration de Bizerte, Menzel Bourguiba et Mateur	Etude	TPF GESTINA/EGS	France/Tunisie	Part en EURO : 62 643 500 + Part en TND 17 906 00	01/06/2016	27/03/2019	08/04/2019	Don BERD
33	Réhabilitation de la station de traitement des eaux huileuses usées à la Société Tunisienne des Industries de Raffinage de Bizerte – Tunisie (Projet Clé en Main)	Travaux	SEGOR/ARTAS	Tunisie/Turquie	Part en TND : 2 611 050 + part en EURO : 1 098 738,08	15/02/2021	27/07/2022	01/12/2022	Prêt BEI