



République Tunisienne
Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement
Direction Générale de l'Environnement et de la Qualité de la Vie
UGPO - Lac de Bizerte
Programme Intégré pour la Dépollution de la Région du Lac de Bizerte

AP 01-07 /« Gunela revit »

FICHE SYNOPTIQUE DE L'ACTION

Bénéficiaires (demandeurs et codemandeurs) :	Demandeur : Réseau D'association de ma ville : Madinaty Network. Codemandeur : la municipalité de Tinja et l'Association tunisienne de santé et de l'environnement (ATSE)
Lieux de l'action (délégations):	Bizerte, Tinja et Menzel Bourguiba, Plage de Guengla (ex Gunela).
Date de démarrage, Durée de l'action :	Juin 2021 – Mai 2023 24 Mois
Coûts éligibles	312962,2135
Subvention	297301,6507
Pourcentage financé	95%
Mots clés / Thématiques	Sensibilisation – éco veille – aménagement
Code projet	AP 01-07 intitulé « Gunela revit »
Objectif général	Revalorisation environnementale et économique de la plage de Guengla conformément aux principes de développement durable.
Objectif(s) Spécifique(s)	OS1: Impulser un éveil environnemental des élèves, enseignants, parents, riverains et Pêcheurs de la région de Guengla. OS2: Limiter la pollution de la plage de guengla. OS3: Instaurer une bonne gouvernance environnementale participative et inclusive.
Résultat 1	R1.1: Un dispositif d'éducation à l'environnement est mis en place au sein des établissements éducatifs de la cité de Guengla. R1.2: Un éveil écologique et environnemental de 150 élèves de 100 parents et de 10 pêcheurs est noté par une participation active aux activités d'assainissement de nettoyage, de préservation et de sensibilisation aux éco-gestes de la plage de Guengla.
Activités (R1)	A1.1.1 : Former une équipe pédagogique de 15 enseignants aux notions environnementales et animation Ludo-pédagogique. A1.1.2 : Créer des modules et des supports éducatifs environnementaux ludiques. A1.1.3 : Aménager 3 espaces pour les 3 clubs « ECOLO Ambassadeurs » et une salle de formation A.1.2.1 Animation des ateliers ludiques et des activités d'apprentissage éco-geste pour les élèves. A1.2.2 sorties écologiques pour les élèves guidés par les pêcheurs. A.1.2.3 : Réaliser des concours parents/élèves sur l'environnement A1.2.4 : Formation des Élèves écolo-Ambassadeurs. A1.2.5 entretien des barques des pêcheurs.



République Tunisienne



Projet co-financé
par l'Union Européenne



République Tunisienne
 Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement
 Direction Générale de l'Environnement et de la Qualité de la Vie
 UGPO - Lac de Bizerte
 Programme Intégré pour la Dépollution de la Région du Lac de Bizerte

	A1.2.6 sensibiliser les pêcheurs aux éco-gestes, et l'accompagnement des élèves
Résultat 2	R2.1: La plage de Guengla est nettoyée et aménagée de manière inclusive accessibilité aux personnes à situation d'handicap (PSH). R2.2 les citoyens de la cité de Guengla trient leurs déchets ménagers, ainsi que les 150 élèves formés pratiquent le tri sélectif au niveau des sites de tri aménagés dans leurs établissements. R2.3: les 10 pêcheurs auront une maintenance et sécurisation des barques.
Activités (R2)	A2.1.1: campagnes de nettoyages de la plage de Guengla. A2.1.2 aménagement de la plage de Guengla A2.2.1: Instaurer Un système pilote de tri sélectif au niveau des 4sites choisis. A2.3.1: piquets en bois pour décoration et sécurisation des barques.
Résultat 3	R.3.1: Un comité de veille environnementale participatif et durable, qui assure la préservation de la plage de Guengla, est constitué. R.3.2: le comité de veille environnementale élabore un plan de développement durable de la plage de Guengla.
Activités (R3)	A3.1.1: Un plaidoyer en faveur d'une gouvernance environnementale participative. A3.1.2: coaching du comité de veille environnementale +formation et accompagnement A3.2.1: Conception d'un plan de développement durable de la plage de Guengla. A3.1.1: Un plaidoyer en faveur d'une gouvernance environnementale participative A3.2.2: évaluation du présent projet rapport et dissémination des résultats
Groupes cibles et bénéficiaires finaux	150 élèves de l'école, collège et lycée de guengla, 100 parents des élèves, riverains de la plage de guengla, 15 enseignants des établissements éducatifs ciblés et 10 pêcheurs de guengla, 4 ONG de la région. 7 représentants des autorités locales.

