



## AP01-08 “Bizerte EN-VIE” Engagement enVironnemental à Bizerte

### FICHE SYNOPTIQUE DE L’ACTION

|   |   |
|---|---|
| <b>Bénéficiaires (demandeurs et codemandeurs) :</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• CEFA Comité Européen pour la Formation et l’Agriculture</li><li>• Création et Créativité pour le Développement et l’Embauche (CCDE)</li><li>• Municipalité d’El Alia</li></ul>  |
| <b>Lieux de l’action (délégations):</b>             | Délégations de Bizerte Nord, Bizerte Sud, El Alia, Ghar El Melh, Mateur, Menzel Bourguiba, Menzel Jemil, Ras Jabel, Sejenane, Tinja, Zarzouna   |
| <b>Date de démarrage, Durée de l’action :</b>       | 31/03/2021 – 24 mois  |
| <b>Coûts éligibles</b>                              | 105.074,00 €  |
| <b>Subvention</b>                                   | 99.820,30 €   |
| <b>Pourcentage financé</b>                          | 95,00%  |
| <b>Mots clés / Thématiques</b>                      | Protection de l’environnement, Renforcement des acteurs de la société civile, Gouvernance participative   |
| <b>Code projet</b>                                  | AP01-08/Bizerte EN-VIE/EcoPact Bizerte  |
| <b>Objectif général</b>                             | Soutenir l’implication active de la société civile de la région de Bizerte dans la promotion de la gouvernance environnementale locale.   |
| <b>Objectif(s) Spécifique(s)</b>                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Promouvoir la valorisation et la protection de l’environnement dans les délégations cibles en soutenant la création d’activités économiques dans l’économie verte et l’écotourisme.</li><li>2) Soutenir le renforcement des capacités des acteurs locaux en matière de communication et bonne gouvernance environnementale.</li></ol>  |
|   | <b>Résultat 0 :</b> Une bonne <b>coordination, management et suivi</b> du projet sont assurés.  |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>A0.1</b> Constitution du comité de pilotage du projet</li><li>• <b>A0.2</b> Constitution de l’équipe de projet</li><li>• <b>A0.3</b> Mise en place d’un système de suivi et évaluation du projet</li></ul>   |
|   | <b>Résultat 1 :</b> les <b>activités économiques</b> vertes sont incitées et les <b>compétences des OSC</b> sur les techniques environnementales sont renforcées.   |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>A1.1</b> Formation sur les techniques environnementales pour OSC et privées</li><li>▪ <b>A1.2</b> Journées de Workshop sur les problématiques et besoins environnementaux locaux</li><li>▪ <b>A1.3</b> Financement à cascade pour micro-projets environnementaux (min 10.000 - max 15.000 euro en total).</li></ul>  |
|   | <b>Résultat 2 :</b> les acteurs locaux sont renforcés en matière de communication et bonne gouvernance environnementale   |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>A2.1</b> Formation pour les OSC sur le cycle du projet</li><li>- <b>A2.2</b> 3 cycles de formation sur la protection, sensibilisation et gouvernance environnementale pour OSC, AL, institutions et privés.</li><li>- <b>A2.3</b> Création et réunions de la Plateforme multi-acteurs.</li><li>- <b>A2.4</b> Financement à cascade pour micro-projets sur l’éducation et la sensibilisation environnemental (min 10 000 - max 15 000 euro en total).</li></ul> |
| <b>Groupes cibles et bénéficiaires finaux</b>       | OSC locales, institutions, privés, population locale  |



Programme Intégré pour la Dépollution  
de la Région du Lac de Bizerte



République Tunisienne



Projet co-financé  
par l'Union Européenne