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Construction d'une station de fraitement
des eaux usées industrielles

des ateliers de tréfilerie (DTF)

et de structures métalliques (DSF)

PROJET N°4

Composante 1 Dépollution industrielle

Crédit BEI

Budget disponibl
udaget disponibie Projet clé en main 640 000 €

Durée prévisionnelle 16 mois

FICHE D'IDENTITE

Description technique :

La solution proposée par l'assistance technique de GOPA infra GmBH pour le traitement
des différents rejets s'inscrit dans le cadre de la valorisation des rejets apres le traitement et
elle se base sur une solution durable de zéro rejet ce qui garantira la pérennité de la solution
pour la lagune. cette solution consiste a:

Régénération des bains acides: cette régénération consiste a traiter des acides usagés,a
obtenir des acides de décapage. Les méthodes envisageables de traitement des acides
sont: I'évaporation sous vide, la dialyse a diffusion, le traitement chimique et filtration.

Traitement des eaux de rincage: les eaux de ringages produites au niveau des unités de DTF
et DSM sont acides et seront traitées dans une station séparée. Cette derniére utilisera un
procédé classique similaire au procédé préconisé par I'etude de faisbilité. Les eaux usées
deja traitées seront réutilisées de nouveau dans les bains de rincage dans les unités
considérées.

le budget alloué a été fixé lors des études de faisabilité du programme Derniére mise @ jour : Septembre 2023



Etat d'avancement :

27/05/2023 : 4 éme lancement de 'AO N° 18/2023

13/07/2023 : Date limite de réception des offres

10/06/2023 : Date de visite : Deux fournisseurs ont participé a la visite (TECI & HydroPro Tunisie)
Signature du contrat 29/02/2024

Réception provisoire 27/08/2025
Réception définitive 27/08/2026

Société fur.||5|enne de S|derurg|e el foulq§h M. Chawki EL HENI
Route de Tunis Km 3, Menzel Bourguiba 750 Tunisie Point focal
Tél: +216 72 473 222 / Fax:+216 72 473100
E-mai : commercial@elfouledh.com.tn

Site web : www.elfouledh.com.tn

Directeur des études

le budget alloué a été fixé lors des études de faisabilité du programme Derniére mise a jour : Septembre 2023



