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Traitement des eaux usées
industrielles ‘Réhabilitation
de la station existante

de déshuilage’ (station de déshuilage)

Composante 1 Dépollution industrielle

Creédit BEI

Budget disponibl
vaget disponivle Projet clé en main 4 358 000 €

FICHE D'IDENTITE

Durée prévisionnelle 12 mois

Description technique :

A I'état actuel, les eaux huileuses générées par les activités de la STIR sont transférées par
un réseau gravitaire vers une unité de déshuilage type API séparateur. Cette unité enléve
les huiles en surface par écrémage et les renvoie vers les bacs de stockage du slop pour
recyclage. Les boues décantées sont parfois enlevées par le biais des hydro cureurs de la
STIR et éliminées dans des bourbiers.Les eaux ainsi traitées sont transférées dans un
bassin de décantation (Bassin N°4) ou elles sont mélangées avec les eaux de refroidisse-
ment avant leur rejet en mer.

Le procédé de traitement choisi est basé sur la qualité physico-chimique du rejet et la vulné-
rabilité du milieu récepteur (milieu marin) et consiste a la réhabilitation de la station
existante de traitement des effluents huileux issus de la raffinerie.

Le budget alloué a été fixé lors des études de faisabilité du programme Derniére mise a jour : Février 2024



Etat d'avancement :

Achévement de la phase étude de base du projet
La date prévisionnelle d’achevement du projet est estimé a Septembre 2024 selon

le planning révisé en février 2024 du contractant

Date réception provisoire : 30.09.2024
Réception définitive : 30.09.2025
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